

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року (за II квартал 2020 року)

(тис. грн.)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поліпшення умов навчання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах в області																		
1.1.1. Підвищення якості освіти в регіоні	1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний бюджет, обласний бюджет	13633,030	0,000	0,000	0,000	13633,030	13633,030	Закуплено комплект меблів	одиниць	4	4	0	Продовження робіт з будівництва об'єкта	Обмеження фінансування
1.1.2. Оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної бази і умов навчання в закладах освіти, зокрема в сільській місцевості	Зменшення споживання енергоресурсів. Поточний, капітальний ремонт існуючих закладів освіти та буд. ЗОШ та ДНЗ в області	одиниць										2	2	0	одиниць	9		
Здоровий спосіб життя - основа для здоров'я																		
1.3.2. Формування системи просвітництва здорового способу життя, профілактики і оздоровлення зокрема у сільській місцевості	1.3. Створення умов для формування здорового населення	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Місцевий бюджет	270,100	0,000	0,000	0,000	270,100	270,100	Вжиття заходів, спрямованих на пропагування рухової активності населення, популяризацію заходів фізичної культури, пропагування здорового способу життя, соціальної реклами	одиниць	40	51	+11	Проведення заходів спрямованих на пропагування здорового способу життя серед широкого загалу населення Видання поліграфічної продукції, спрямованої на інформування населення щодо тематик, визначених завданням	
		одиниць										550	922	+372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Розвиток спортивної інфраструктури в області																		
1.3.3. Розвиток регіональної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом та оздоровлення, зокрема у сільській місцевості	1.3. Створення умов для формування здорового населення	Закарпатська область	2018 – 2020	ІІ квартал 2020 року	Державний, обласний та місцевий бюджети, кошти інвесторів	56894,100	0,000	0,000	0,000	56894,100	56412,300	Встановлення (реконструкція) спортивного майданчиків, відповідно до визначених місць розташування, ведення в експлуатацію збудованих об'єктів	одиниць	20	31	+11	Проект на стадії реалізації	
Реконструкція будівель колишньої котельні у м. Ужгороді по вул. Ф. Тішого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів																		
1.3.3. Розвиток регіональної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом та оздоровлення, зокрема у сільській місцевості	1.3. Створення умов для формування здорового населення	Закарпатська область	2018 – 2020	ІІ квартал 2020 року	Державний, місцевий бюджети, кошти інвесторів	25050,902	0,000	300,000	0,000	20000,000	10866,109	Створення спортивного - реабілітаційного центру для інвалідів	одиниць	100	40	-60	Проект на стадії реалізації	Відсутність фінансування у повному обсязі
Проведення заходів з розвитку міжнаціональних відносин																		
1.5.1. Підтримка національно-культурних товариств з розвитку етнокультурних надбань та задоволення потреб національних спільнот	1.5. Гармонійний розвиток національних меншин	Закарпатська область	2018 – 2020	ІІ квартал 2020 року	Обласний бюджет	144,611	0,000	4,000	0,000	144,611	144,611	Проведено заходів у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин в області	Кількість заходів	37	37	0	Проект на стадії реалізації	
Розвиток сімейних форм виховання																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.3. Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції	Закарпатська область	2018–2020	ІІ квартал 2020 року	Обласний бюджет	401,900	25,400	57,000	25,4000	487,200	401,900	Кількість	осіб	2216	2069	-147	З початку реалізації проекту загальна кількість дітей зменшилась на 147 осіб	Недостатня якість роботи соціальних працівників із сім'ями, що опинились у складних життєвих обставинах призводить до позбавлення батьків батьківських прав та збільшення кількості статусних дітей
													відсоток	85	85,9	+0,9	Зріс відсоток охоплення сімейними формами виховання	Взаємопідбір дітей, які мають право бути влаштованими до сімейних форм виховання, та батьків-вихователів, прийомних батьків

Розвиток дорожнього господарства в області

2.1.1. Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Закарпатська область	2018–2020	ІІ квартал 2020 року	ДФРР, , дорожній фонд, митний експеримент, місцеві бюджети	4332426,000	1161371,000	700000,000	1161371,000	1800000,000	4332426,000	Проведення дрібного, поточного та капітального ремонту, експлуатаційне утримання доріг	кілометрів	107,3	212,3	+105	Значення індикатора досягнуто	Відсутність належного фінансування на ремонт штучних споруд (мостів), більша частина яких знаходиться в аварійному стані. Не завершено: будівництво розпочатих об'єктів на дорогах загального користування області; розбудову міжнародних пунктів пропуску та під'їзних доріг до них
--	--	----------------------	-----------	----------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--	------------	-------	-------	------	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Забезпечення населення якісною питною водою																		
2.1.6. Підтримка будівництв та реконструкція діючих водопровідно-каналізаційного господарства	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Закарпатська область	2018–2020	II квартал 2020 року	Державний, місцевий бюджет, інвестиційні ресурси	1485,640	0,000	0,000	0,000	1485,640	1312,284	Об'єкт будівництва	Одиниць	1	1	0	Об'єкт збудовано	
Концепція розвитку міжнародного аеропорту „Ужгород”																		
2.1.7. Модернізація Ужгородського аеропорту	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Закарпатська область, прикордонні райони Словачької та Угорської республік, карпатський регіон	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет	12145,200	9650,400	53570,000	12900,000	187785,000	18681,300	Збереження робочих місць та фахівців авіаційної галузі. Забезпечення дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб (навчання персоналу) Страхування аеропорту	осіб	77	89	+12	Проект на стадії реалізації	В межах бюджетних призначень та потреби
												осіб	30	47	+17			
												Одиниць	1	1	0			
Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через поліпшення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок																		
2.1.2. Розвиток мереж та інфраструктури залізниць для вантажних, пасажирських перевезень і туризму 2.4.1. Сприяння розвитку туризму, у т.ч. туризму історичної спадщини	2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний бюджет, обласний бюджет	43,140	0,000	4194,400	0,000	42367,600	43,140	Туристичні стоянки	одиниць	4	0	-4	Проект на стадії реалізації	
						492,600	0,000	528,240	0,000	528,240	492,600	Знаки 5.53.	одиниць	35	50	+15		
												Промарковані туристичні маршрути	кілометрів	98,3	158,4	+60,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сприяння розвитку сільського та агротуризму Закарпатської області																		
2.4.2. Підтримка розвитку сільського і екологічного туризму, моніторинг ОСГ у сфері сільського туризму та бережливого використання природних туристичних ресурсів	2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством	137,700	0,000	535,000	0,000	1070,000	137,700	Для збільшення кількості та впізнаваності діючих сільських садіб розроблено та виготовлено туристичні знаки «Сільська садиба» Семінар-навчання	одиниць одиниць	80 10	80 11	0 +1	Проект на стадії реалізації	
Створення туристично-рекреаційного продукту з впровадженням SMART-спеціалізації																		
2.4.2. Підтримка розвитку сільського і екологічного туризму, моніторинг ОСГ у сфері сільського туризму та бережливого використання природних туристичних ресурсів	2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством	30,000	0,000	310,000	0,000	620,000	30,000	Клопотання про оголошення природних територій курортними	Одиниць	1	0	-1	Проект на стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Промоція туристичного потенціалу області																		
2.4.5. Сприяння розвитку туристичного маркетингу	2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет, співфінансування громадських організацій	3125,600	66,600	2800,000	32,500	8331,000	3091,500	Участь у виставках их заходах Випуск інформаційних довідників, фразрів, буклетів тощо Розміщення інформаційних стендів Інформаційні та прес-тури	Одиниць	7	14	+7	Проект на стадії реалізації	
												Одиниць	10	12	+2			
												Одиниць	20	51	+31			
												Одиниць	6	8	+2			
Вдосконалення системи надання адміністративних послуг та формування новітніх підходів у наданні державних послуг на території Закарпатської області																		
2.5.1. Удосконалення системи технологій, процедур та інструментів управління регіональним розвитком	2.5. Створення системи ефективного управління регіональним розвитком	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний, обласний та місцевий бюджети,	4090,784	0,000	0,000	0,000	12400,000	4090,784	ПКД для ЦНАПу в с.Т.Ремети Перечинського району Кап. Ремонт закладу культури під ЦНАПу у Воловецькому районі	одиниць	1	1	0	Проект на стадії реалізації	
												одиниць	1	0	-1			
Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Закарпатської області																		
2.6.1. Стимулювання залучення інвестицій та ділової активності, у т.ч. зовнішньоекономічної	2.6. Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет,	1068,000	450,000	450,000	24,600	5436,000	2292,600	Кількість проведених міжнародних заходів	Одиниць	30	1	-29	Проект на стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Створення сприятливого середовища за допомогою фінансових інструментів																		
2.6.1. Стимулювання залучення інвестицій та ділової активності, у т.ч. зовнішньоекономічної	2.6. Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет,	120,000	0,000	0,000	0,000	120,000	119,700	Проведення бізнес-форуму «Закарпаття – бізнес в центрі Європи»	одиниць	2	2	0		
Створення та впровадження системи містобудівного кадастру в області																		
3.1.1. Інвентаризація схем землеустрою та підтримка розробки схем використання земель, просторових і стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних одиниць	3.1. Забезпечення інтегрованого стратегічного, просторового і земельного планування сільських і міських територій	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний, районний, місцевий бюджети, інші кошти не заборонені законодавством	2262,150	851,000	856,900	856,900	2710,700	2262,150	Закупка програмного забезпечення та сервера; Розробка геопорталу містобудівного кадастру; Створення робочих місць	одиниць	1	1	0	Проект на стадії реалізації	Затримання виділення фінансування згідно затверджених програм для реалізації проекту
												у містобудівного кадастру;	одиниць	1	1	0		
												Створення робочих місць	одиниць	9	9	0		
												Створення автоматизованої геоінформаційної системи	одиниць	1	0,65	-0,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Створення умов для формування здорового населення та ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги у сільській місцевості																		
3.5.1. Розвиток системи якісної первинної медицини на сільських територіях	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Закарпатська область											Кап. ремонт приміщення прийм. відділення Виноградівської райлікарні	одиниць	1	1	0	
			2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний бюджет	6792,711	0,000	0,000	0,000	60000,000	6792,711	Кап. Ремонт поліклінічного відділення Свалявської центральної райлікарні	одиниць	1	0	-1	Проект на стадії реалізації	
												В.Березн.р-н (ліжко-місць)	одиниць	18	0	-18		
Сприяння розвитку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості																		
3.5.2. Розвиток мережі закладів загальної освіти і виховання на сільських територіях	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Закарпатська область											Кап. рем. ЗОШ І-ІІ ст Т.Ремети; Кап. рем. (ПКД) Турицької ЗОШ І-ІІ ст. тощо	кв м.	125,09	125,09	0	
			2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний бюджет, обласний бюджет	49818,522	5898,192	5898,192	5898,192	25628,5000	49818,522		одиниць	1	0	-1	Проект на стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури у сільській місцевості																		
3.5.3. Розвиток мереж закладів культури та фізкультури і занять спортом	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Державний, обласний та місцевий бюджети, кошти інвесторів. МТД	83,200	0,000	0,000	0,000	81,200	81,200	Сприяння створенню функціонуванню та розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів. Розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (їх відділень, філій) у сільській місцевості Проведення щорічних багатоступеневих сільських спортивних ігор	кількість клубів (філій)	1	4	+3	Федерацією кікбоксингу ІСКА утворено клуби у с. Рокосово, Велятино. Створено нову федерацію кікбоксингу у м. Хуста та карате WKS у м. Мукачєво.	
													кількість відділень	0	4	+4		
													заходів	6	10	+4	Проведено 4 заходи (спартакіад і сільських ігор, ДЮФЛ)	
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів підприємництва																		
3.6.1. Формування системи надання регіональних дотацій та підтримки господарювання на гірських територіях	3.6. Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища	Закарпатська область	2018 – 2020	II квартал 2020 року	Обласний бюджет	987,600	0,000	0,000	0,000	1000000,000	987,600	Надання фінансової допомоги суб'єктам підприємництва	осіб	10	11	+1	Проект на стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області																		
4.3.4. Розвиток та вдосконалення системи протипаводково о захисту територій	4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам	Закарпатська область			Обласний та місцевий бюджети	107521,060	1141,800	82961,300	1141,800	242332,800	107521,060	Регулювання русел малих річок і потічків Берегоукріплення Розчистка каналів	кілометрів кілометрів кілометрів	56,73 5,82 55,29	4,7 12,3 4,6	-52,03 +6,48 +50,69	Проект на стадії реалізації	Регулювання русел малих річок і потічків Берегоукріплення Розчистка каналів
Будівництво сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Закарпатської області																		
4.4.1. Забезпечення реалізації стратегії управління побутовими відходами всієї території регіону	4.4. Створення і реалізація системи ефективного управління побутовими і промисловими відходами	м. Берегово, м. Мукачево, м. Ужгород, Берегівський, Мукачівський та Ужгородський райони			Місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги	600,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	Реалізація проекту	Одиниць	1	0	-1	Проект у стадії реалізації	Відсутність коштів

**Директор департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації**

Андрій ДАВИДОВ

Любомир Багрий
615465