

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Розвиток дорожнього господарства в області																		
2.1.1. Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Закарпатська область	2018–2020	I квартал 2018 року	державний бюджет	87565,200	87565,200	500,000	87565,200	1800,000	87565,200	Проведення дрібного, поточного та капітального ремонту, експлуатаційне утримання доріг	км	140	55	-85	Значення індикатора буде досягнуто у наступних звітих періодах	Відсутність фінансування на ремонт штучних споруд (мостів), більша частина яких знаходиться в аварійному стані. Не завершено: будівництво розпочатих об'єктів на дорогах загального користування області; розбудову міжнародних пунктів пропуску та під'їзних доріг до них
Забезпечення населення якісною питною водою																		
2.1.6. Підтримка будівничаних та реконструкція діючих водопровідно-каналізаційного господарства	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Закарпатська область	2018–2020	I квартал 2018 року	районний бюджет	15124,769	-	400,00	-	1622,168	869,8	Об'єм очищених стічних вод за добу	куб м.	150	0	-150	Готовність 6,0 відсотка.	Відсутні кошти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Концепція розвитку міжнародного аеропорту „Ужгород”																			
2.1.7. Модернізація Ужгородського аеропорту	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторів ої інфраструктури	Закарпатська область, прикордонні райони Словачкої та Угорської республік карпатський регіон		2018 – 2020	I квартал 2018 року	Обласний бюджет	225,0	225,0	842,3	842,3	842,3	842,3	Збереження робочих місць та фахівців авіаційної галузі. Забезпечення дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб (навчання персоналу)	Осіб	76	76	0	У межах бюджетних призначень та потреби	
Будівництво сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Закарпатської області																			
4.4.1. Забезпечення реалізації стратегії управління побутовими відходами на всій території регіону	4.4. Створення і реалізація ефективної системи управління побутовими і промисловими відходами	м. Берегово, м. Мукачево, м. Ужгород, Берегівський, Мукачівський та Ужгородський райони		2018 – 2020	I квартал 2018 року	Місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги	462,827	216,470	65,000	64941	311,357	311,298	Переробка сміття	тис. тонн в рік	30,0	0	-30	У 2015 році реалізовано першу чергу проекту (споруджено сміттєсортувальний цех) В 2017 році проведено експертизу проекту	В 2018 році укладено договір на доопрацювання проекту (отримано негативний експертний висновок)

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Д. Ман